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	Наименование организации 
	Некоммерческое партнерство «Союз Деловых Женщин»


Описание деятельности:
1. Описание проблемы 
В нашем селе на сегодняшний день существует ряд социальных проблем. Это: отсутствие благоустроенных детских площадок, загрязнение прилегающего водоема, малое количество детских объединений  и клубов по интересам, отсутствие освещения на территории сельского поселения.

На наш взгляд актуальна проблема организации свободного времени.

 Организация свободного времени подростков является всегда проблемой, которую подростки и молодёжь решает различными, доступными им способами, но они не всегда отвечают здоровому образу жизни, а порой могут быть небезопасными для их здоровья и даже жизни. 

Особенно это актуально для детей микрорайонов летом. В это время года многие мальчишки и девчонки остаются дома, пока их родители на работе. Мало кто из них выезжает в загородные оздоровительные лагеря. Поэтому большую часть свободного времени они проводят во дворе или катаются на велосипедах на проезжей части дороги, имеющей интенсивное движение. 
Строгие родители, конечно, не пускают своих детей на улицу и стараются занять их дома, но ведь на улице лето! Детям необходимо дышать свежим воздухом! Пополнять запасы детского организма полезным витамином “D”, который можно получить, только находясь под солнечным светом. В селе есть оборудованные детские площадки, но они находятся в других дворах, а многих не пускают гулять далеко от дома. 
В нашем дворе проживает около 500 человек, из них  100 дети в возрасте от 0 до 16 лет.  Все они вместе со своими родителями, бабушками и дедушками готовы установить спортивную площадку, чтобы поддерживать традиции нашего села, но к сожалению собственных средств ни у них, ни у администрации нет. Таким образом, дворовый спортивный мини – комплекс необходим и будет востребован, потому что он разнообразит активный досуг детей и взрослых круглый год. Тем самым снизит уровень заболеваний среди жителей нашего двора, повысит заинтересованность к занятиям спортом, а также улучшит эстетический вид.

2. Цели и задачи проекта 
Цель проекта: Установка дворового спортивного комплекса.

Задачи:

1. Определить участников проекта, их функции

- привлечение партнеров проекта

2. Организовать работу по реализации проекта:

- создать трудовые формирования из жителей микрорайона;

- установить график работы;

- провести на территории работы по водоотведению;

-  провести отсыпку территории;

- приобрести  дворовый спортивный комплекс;

- закупить расходные строительные материалы для закрепления комплекса;

- установить спортивный комплекс;

- провести открытие детской спортивной площадки.

3. Партнеры проекта
В проекте принимают участие:

Таблица  1
	№

пп
	Наименование организации
	Задачи выполняемые в проекте

	1.
	НП «Союз Деловых Женщин»
	Подготовка документов и написание проекта;

Организация деятельности;

Финансовая отчетность;

Привлечение других партнеров проекта (гарантийные письма);

Приобрести  дворовый спортивный комплекс;

Закупить расходные строительные материалы для закрепления комплекса;

	2.
	Жители микрорайона
	Создание трудового формирования;

Установить график работы;

Выполнение работ согласно плану мероприятий;

Установка спортивного комплекса;

	3.
	Первичное отделение партии «Единая Россия»
	Привлечение других партнеров проекта (гарантийные письма);

	4.
	ООО «Григ «Чернобельского»
	Выделение автомобиля «КаМаз»

	5.
	ООО «Коммунальные сети Ракитненские»
	Выделение специализированной техники для проведения работ по водоотведению и выравниванию территории до спортивный комплекс.

	6.
	Администрация сельского поселения
	Проведение на территории работы по водоотведению;

Проведение отсыпки территории.

	7.
	ООО "Межмуниципальное общество "Управляющая компания"
	

	8.
	МУК «ЦКДО» с. Ракитное
	Открытие детской спортивной площадки


4. Мероприятия проекта:
по каждому мероприятию:

Таблица 2
	№

пп
	Меропри-ятие
	Цель 
	Задачи 
	Участники  (партнеры)
	Продолжи-тельность
	Организа-торы и ответствен-ные лица (Ф.И.О.);
	Результа-ты


Продолжение таблицы 2
	1.
	Написание проекта
	Привлечение внимания к проблеме занятости детей и подростков
	Подготовка документов
	НП «Союз Деловых Женщин»
	До 5 мая 2013
	Трегубенко В.В.
	Выигрыш гранта по направлению развитие физической культуры и спорта

	2.
	Приобретение спортивного комплекса
	
	Обеспечение реализации проекта
	
	После получения средств
	Трегубенко В.В.
	

	3.
	Закупка расходных строительных материалов
	
	
	
	После получения средств
	Трегубенко В.В. 
	

	4.
	Финансовая отчетность
	
	Создание благоприятных условий для реализации проекта
	
	Согласно графика
	Абрамова С.П.
	

	5.
	Реализация проекта
	
	Организация деятельности по проекту
	
	Июнь – июль 2013 года
	Трегубенко В.В.
	

	6.
	Трудовой отряд жильцов
	Создание условий для работы трудового формирования жильцов
	Составление графика работы
	Сообщество жителей микрорайона
	Май 2013 года
	Степанова О., Антонов В.Е.
	Установка спортивного комплекса

	7.
	
	
	Выполнение работ согласно графика мероприятий
	
	Июнь – июль 2013 года
	Степанова О., Антонов В.Е.
	

	8.
	
	
	Установка спортивного комплекса
	
	20 мая 2013 года
	Степанова О., Антонов В.Е.
	

	9.
	Привлечение партнеров, составление писем поддержки
	Создание условий для установки спортивного комплекса
	Софинансирование проекта
	Первичное отделение партии «Единая Россия»
	До 2 мая 2013
	Антонова А.В.
	Оплата дополни-тельных работ и расходов

	10.
	Благоуст-ройство территории, водоотведение и отсыпка
	
	Подготовка территории для установки спортивного комплекса
	Администрация сельского поселения

ООО «Ком. сети  Ракитненс-кие»

ООО "Межмуниципальное общество "Управляю-щая компания"
	Июнь – июль 2013 года
	Россохина Н.Д.

Чубин С.А.

Розанов А.В.


	Насыпь из сланца, щебня, отсева, создание водопро-ницаемой подушки под спортивным комплексом


Продолжение таблицы 2
	11.
	Праздник «Детство – это радость для всех»
	Распраст-ранение опыта участия в конкурсе грантов Хабаровского муниципального района
	Привлечение внимания жителей микрорайона, передача детского спортивного комплекса детям
	МУК «ЦКДО» с. Ракитное
	13 июля 2013 года
	Калинич А.В.
	Открытие спортивного комплекса
Освещение опыта работы в СМИ.


5. Сроки реализации проекта июнь – август  2013 года
6.
Критерии эффективности проекта (конкретные конечные результаты)
Сегодня в нашем дворе ежедневно отдыхают и проводят свободное время  около 100 детей. После установки спортивного комплекса  количество посетителей двора увеличится до 150. 

7. Календарный план-график выполнения проекта:
Таблица 3

	№

пп
	Мероприятие
	Сроки выполнения
	Ответственные лица

	1. 
	Написание проекта
	До 5 мая 2012
	Трегубенко В.В.

	2. 
	Приобретение спортивного комплекса
	После получения средств
	Трегубенко В.В.

	3. 
	Закупка расходных строительных материалов
	После получения средств
	Трегубенко В.В. 

	4. 
	Финансовая отчетность
	Согласно графика
	Абрамова С.П.

	5. 
	Реализация проекта
	Июнь - июль  2013 года
	Трегубенко В.В.

	6. 
	Трудовой отряд жильцов
	Июнь - июль  2013 года
	Степанова О., Антонов В.Е

	7. 
	Привлечение партнеров, составление гарантийных писем
	До 2 июня 2013
	Антонова А.В.

	8. 
	Благоустройство территории, водоотведение и отсыпка
	Июнь - июль  2013 года
	Россохина Н.Д.

Чубин С.А.

Розанов А.В.

	9. 
	Праздник «Детство – это радость для всех»
	13 июля 2013 года
	Калинич А.В.


8. Бюджет проекта (общий объем необходимого финансирования, свой вклад, требуемые средства гранта)
Таблица 4

	№

пп
	Наименование расходов
	Собственные средства

(рубли)
	

	
	
	Средства жильцов

(рубли)
	Привлеченные

(рубли)
	Средства гранта

(рубли)

	
	Написание проекта
	9687,5
	
	

	
	Работа бухгалтера
	
	
	9687,5

	
	Административные расходы
	
	
	5000

	
	Приобретение спортивного комплекса и доставка
	
	
	135312,5

	
	Закупка строительных материалов для закрепления спортивного комплекса
	
	
	50000

	
	Работа трудового формирования жильцов
	18000
	
	

	
	Материалы для отсыпки территории
	18000
	10000
	

	
	Работа специализированной техники
	
	10ч * 3125 = 31250
	

	
	
	45687,5
	41250
	

	
	Итого:
	86937,5
	200000


9. Обоснования бюджета проекта:
Проект написан по инициативе Директора НП «Союз Деловых Женщин» В.В. Трегубенко и является интеллектуальной собственностью, которой она может распоряжаться на свое усмотрение.

Необходимо выплатить заработную плату за выполнение работы по ведению финансовой отчетности по проекту, т.к. это привлеченный со стороны работник. Предполагается, что  бухгалтер потратит 10 часов работы * 625 р. = 6250 (Шесть тысяч двести пятьдесят) рублей, с учетом налоговых начислений 26% сумма составляет 9687,5 рублей (Девять тысяч шестьсот восемьдесят семь рублей 50 коп.).
В бюджет проекта включены административные расходы, связанные с подготовкой документации для проекта, а также согласование установочных работ, амортизация личного транспорта организаторов.

Жители микрорайона создают добровольное трудовое формирование в количестве 12 человек. Они готовы оценить свой труд в 1500 рублей и считать эту сумму (Восемнадцать тысяч рублей) собственным вкладом в реализацию проекта. Кроме того, жители готовы собрать денежные средства для приобретения отсыпных материалов:
Сланец:
500 р/куб * 18 куб.  = 9000 (р.)

Щебень:

1800р/т * 6 т = 10800 (р.)

Отсев:

750р/т * 12т =  9000 (р.)

Итого: 28800 (Двадцать восемь тысяч) рублей.

На территории Ракитненского поселения располагается ООО «Григ «Чернобельского», который располагает возможностью обеспечения автомобилем «КаМаз» для доставки материалов необходимых для подготовки территории под спортивный комплекс. 1 час работы автомобиля «КаМаз» стоит 1500 р., для выполнения работ необходимо 10 часов * 1125 = 11250 (Пятнадцать тысяч) рублей.

ООО «Коммунальные сети Ракитненские» располагает возможностью обеспечения специализированной техникой. Работа спец.техники по разравниванию территории и распределению отсыпных материалов по отведенной территории оплачивается из средств организации. 1 час работы стоит 2000 р., для выполнения работ необходимо 5 часов * 2000 = 20000 (Десять тысяч)рублей.

На приобретение и доставку спортивного комплекса необходимо 135312,5 руб. (Сто тридцать пять тысяч триста двенадцать рублей, 50 коп.)
10. Жизнеспособность проекта.

Новый спортивный комплекс создаст условия для организованного проведения свободного времени и детям и сопровождающим их взрослым. Игры на детской спортивной игровой площадке - это наилучшее средство сделать процесс воспитания ребенка приятным и полезным для него самого и для окружающих его взрослых. Играя, ребенок познает мир вокруг себя, изучает те явления, с которыми ему приходится сталкиваться, крепнет физически, взрослеет и учится общаться с окружающими.
Дети обожают практиковать свои спортивные умения на интересном спортивном оборудовании. Детский уличный спорткомплекс подарит детям и взрослым много счастья, радости и пользы для здоровья и физического развития.

Наш двор станет по-настоящему спортивным. Дети смогут с пользой организовать свой досуг, а взрослые привить им навыки и умения, развить их физические и интеллектуальные способности, тренировать выносливость, ловкость и уверенность в своих силах.

Мы создадим еще одно место активного отдыха в нашем селе, где сможем устраивать и небольшие соревнования по ловкости и выносливости и для детей, и для родителей. 
Наш спортивный комплекс  помогает детям не только с большим удовольствием проводить время, играя на детской площадке, но и приносит огромную радость, родителям наблюдая за тем, как их дети совершенствуются и развиваются физически!
                                                                Дата_____________________________

Руководитель 


___________________ /________________________/

                                                                     (подпись)                  (расшифровка подписи)

